01 5강 토론 문제 4번

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

아이디어가 상품이 되기까지

강의자료의 신제품 개발 6단계와 국내 기업 사례



사례 1 · 불닭볶음면



사례 2 · 갤럭시 폴드

고채현, 박민준



삼양식품 불닭볶음면 생산 라인

목차

01

왜 절차가 필요한가

혁신의 터널 · 31장

02

신제품 개발 6단계

단계별 핵심 활동 · 세부 절차 · 35~37장

03

사례 적용

불닭볶음면 · 갤럭시 폴드


04

결론

질문에 대한 답

많은 아이디어 가운데 일부만 상품이 된다

혁신의 터널 · 강의자료 31장 그림 (제약산업 예시)



5,000개	→	125개	→	2~3개	→	1개
화합물		선행 약품		시험 약품		약품

제약산업의 예시이며, 모든 산업의 신제품 성공률을 뜻하지 않는다

강의자료 31장의 설명

혁신의 터널

대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음

성공적인 혁신

신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함

→ **그래서 아이디어를 단계에 따라 개발·검증하는 절차가 필요하다**

신제품은 여섯 단계를 거쳐 시장에 나온다

무엇을 만들까 | **어떻게 만들까** | **어떻게 시장에 공급할까**

세 묶음은 이해를 돕기 위한 조의 구분이며, 강의자료의 단계명은 아래 여섯 단계다

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념 설정

2 제품 설계

제품기획 · 기본설계

최적 설계안 선정과 목표 스펙 결정, 시스템 수준의 일차적 기능 설계

3 제품 엔지니어링

양산설계 I · II

상세 설계와 설계 품질 확보, 기능·성능·신뢰성 개선

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에서의 시험생산으로 제조품질 확립

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

6 대량 생산

생산 · 영업

생산·영업 체제의 조기 확립과 안정화

개념 정립과 제품 설계는 이렇게 구체화된다

1. **고객 니즈 파악**
   생활용어 → 공학용어로 전환
2. **목표 스펙 설정**
   니즈별 메트릭, 기술적·경제적 기준
3. **복수의 제품 컨셉 도출**
   목표 스펙을 기준으로
4. **최종 제품 컨셉 선정**
   점수 매트릭스 (37장)
5. **설계 작업**
   산업설계와 제조설계
6. **시제품 제작**
   알파 · 베타 시제품

제품 컨셉 선정 · 점수 매트릭스 (강의자료 37장)

기준	가중치	컨셉 A	컨셉 B	컨셉 C
사용 편의성	5%	3	3	4
이동 편의성	15%	2	5	2
내구성	10%	3	3	2
정확도	15%	3	4	4
…	…	…	…	…
가중평점 합계	**100%**	**3.0**	**3.5**	**3.2**

일부 평가항목 생략 · 합계는 강의자료 기준

계산 예 · 이동 편의성 B: 평점 5 × 가중치 15% = 0.75

✓ **합계가 가장 높은 컨셉 B 선택**

고객의 매운맛 수요를 제품으로 구체화했다



1년 (약)
개발 기간

2톤
매운 소스

1,200마리
닭

출시 전에 시식과 수정을 반복했다

개념 정립	2011	명동 음식점에서 매운 음식을 먹는 젊은이들을 보고 더 매운 라면 개발에 착수
니즈 구체화		마케팅·연구소 직원이 전국 불닭·불곱창 맛집을 탐방하며 목표 매운맛을 파악
제품 개발 · 개선	약 1년	소스 2t, 닭 1,200마리를 쓰며 시식과 수정을 반복
출시 · 시장 반응	2012.04	출시 초기 국내 월 매출 7~8억 원 → 출시 1년 월 30억 원대

기사로 확인한 사실 · 단계 연결은 조 해석 · 공정 엔지니어링·시장진출 준비 과정은 공개 자료에서 확인하지 못함

뉴시스 2022.04.17 newsis.com ↗

출시 직전 문제가 드러나 설계 보완과 추가 검증으로 돌아갔다



4 가지
공식 발표의 주요 설계 보강

검증에서 문제가 드러나자 출시를 미루고 설계를 보완했다

제품 공개	2019.02	화면을 접는 스마트폰 갤럭시 폴드 공개
문제 발견	2019.04	미국 출시 전 리뷰용 제품에서 화면 손상: 접히는 부분 상·하단 충격과 이물질
출시 연기	2019.04.23	문제 점검과 내부 테스트 추가 진행을 위해 출시 연기
설계 보완 · 추가 검증	2019.07	보호막 베젤 밖까지 연장, 힌지 보호 캡, 디스플레이 뒷면 금속층, 힌지-본체 틈 축소 → 최종 테스트
국내 첫 출시	2019.09.06	설계 보완 후 국내 첫 출시

기사·공식 발표로 확인한 사실 · 설계 보완을 제품 엔지니어링에 연결한 것은 조 해석

뉴시스 2019.04.23 newsis.com ↗ Samsung Newsroom 2019.07.24 news.samsung.com ↗ 삼성전자 뉴스룸 2019.09.05 news.samsung.com ↗

두 사례에서 확인한 반복 개선의 중요성

	불닭볶음면	갤럭시 폴드
출발점	고객의 매운맛 수요	새로운 기술 (접는 화면)
확인한 사실	니즈를 제품 아이디어로 구체화, 약 1년간 시식·수정 반복	출시 직전 문제 발견 → 출시 연기, 설계 보완, 추가 테스트
확인하지 못한 것	공정 엔지니어링·시장진출 준비 과정	공정 엔지니어링·시장진출 준비 과정
수업 단계 연결 (조 해석)	**개념 정립 → 제품 개발·개선**	**제품 엔지니어링으로 돌아가 설계·신뢰성 보완**

시사점 (조 해석) 개발 과정에는 검증과 개선이 필요하고, 문제가 발견되면 관련된 이전 단계로 돌아가 보완할 수 있다

신제품 개발 절차는 개념 정립부터 대량 생산까지 6단계다

1 개념 정립 → 2 제품 설계 → 3 제품 엔지니어링 → 4 공정 엔지니어링 → 5 시장진출 준비 → 6 대량 생산

문제가 발견되면 관련 이전 단계로 (조 해석)

1

강의자료로 본 답

니즈에 적합한 개념을 정하고, 설계와 제품·공정 준비를 거쳐 시장진출과 대량 생산으로 이어진다

2

세부 절차 (36~37장)

니즈를 스펙으로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고른 뒤, 시제품을 만든다

3

사례에서 얻은 점 (조 해석)

검증과 반복 개선이 필요하고, 문제가 나오면 이전 단계로 돌아가 보완할 수 있다

감사합니다

Q & A

내용 · 제5강 경영프로젝트의 개발(31·35~37장), 뉴시스, 서울신문, 삼성전자 뉴스룸, 바이라인네트워크 (링크는 대본 끝 출처 목록) 사진 · 뉴시스, 파이낸셜뉴스, 머니투데이, 삼성전자 뉴스룸